

# Planning ontruimen Brugkerk

Begin project:

Weergegeven aanpassen:

					10 jul 2023							17 jul 2023							24 jul 2023						
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
TAAK	Werkzaamheid - opdracht	START	EINDE	DAGEN	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z	m	d	w	d	v	z	z
<b>Verwijderen/slopen/verkoppen, banken, vloeren enz.</b>																									
Taak	Losse spullen uit kerkzaal	11-07-23	11-07-23	1		■																			
Taak	Herenbank borgen (Houtman)	15-08-23	15-08-23	1																					
Taak	Kerkbanken demonteren + opslaan	5-07-23	11-07-23	7	■	■	■	■	■	■															
Taak	Houtenvloer verwijderen / afvoeren	11-07-23	15-07-23	5		■	■	■	■	■															
Taak	Tochtportaal demonteren	13-07-23	13-07-23	1				■																	
Taak	Zerken inventariseren en merken	11-07-23	13-07-23	3		■	■	■																	
Taak	<b>Zerken loshalen en opslaan</b>	29-07-23	29-07-23	1																				■	